



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ  
Детский сад № 13 «Умка»  
Л.П. Сафронова  
«15» *декабря* 2015г.

## План адаптации для МГН объекта МБДОУ Детский сад №13 «Умка»

мкр. Б.Кнунянца, д.36  
на период 2016 – 2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О,С,Г,У)	Вид работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:					
1.1	Подготовка сметной документации	К,О,С,Г	Организационные мероприятия	нет	2019	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
1.2	Подготовка письма в департамент городского хозяйства для обустройства места для парковки автотранспорта	все	Организационные мероприятия	нет	2016	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
1.3	Подготовка спецификаций на приобретение технических средств реабилитации	все	Организационные мероприятия	нет	2018	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
1.4	Организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания ситуационной помощи	все	Организационные мероприятия	нет	2020	Лебедева С.А.
2	Приобретение технических средств адаптации					
2.1	Приобретение переносного пандуса	К	Заключение контракта	да	2025	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
2.2	Приобретение кнопки вызова персонала (переговорное устройство) на входе	Все	Заключение контракта	да	2020	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
2.3	Приобретение информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования	Все	Заключение контракта	да	2021	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
2.4	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с	С	Заключение контракта	да	2025	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.



	дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки					
2.5	Установка крючков для костылей и тростей	О	Заключение контракта	да	2026	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
2.6.	Размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Все	Заключение контракта	да	2030	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
2.7	Приобретение переносную индукционную систему.	Г	Заключение контракта	да	2030	Лебедева С.А. Сафронова Л.П.
3	Ремонтные работы:					
3.1	По территории объекта					
	Нанесение на территорию, прилегающую к зданию тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции		Ремонтные работы	да	2022	Подрядная организация Лебедева С.А.
3.2	По входу в здание					
3.3.1	Нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м	С	Ремонтные работы	да	2020	Подрядная организация Лебедева С.А.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало 2016 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2017 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2018 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2019 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2020 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2021 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2022года	ДУ	ДУ	ДП-(С)	ДУ	ДУ
- на начало 2023 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2024 года	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2025года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДУ	ДУ
- на начало 2026 года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДУ	ДУ
- на начало 2027 года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДУ	ДУ
- на начало 2028 года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДУ	ДУ
- на начало 2029 года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДУ	ДУ
- на начало 2030 года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДУ	ДУ
- на 31 декабря 2030 года	ДП-И(К)	ДП-И(О)	ДП-И(С)	ДП-И(Г)	ДПВ
- на 31 декабря 2030 года	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ